T3航站楼候机厅新增钢结构商铺改造工程询价公告
项目概况
T3航站楼候机厅新增钢结构商铺改造工程的潜在供应商应在南通市兴东国际机场官网获取采购文件，并于2024年10月21日09时00分（北京时间）前提交响应文件。

     一、项目基本情况

项目名称：T3航站楼候机厅新增钢结构商铺改造工程

项目编号：JCJT-GC-2024108
采购方式：□竞争性谈判 □竞争性磋商 ☑询价

项目类型：工程

预算金额：248287.2元，最高限价：248287.2元。最终报价超过最高限价的为无效响应文件。

采购需求：详见询价文件

合同履行期限：详见询价文件。

本项目不接受联合体参与。

本项目不接受进口产品参与。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；（提供承诺函，格式见附件）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；（提供声明函，格式见附件）

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

（1）企业资质条件：具有独立法人资格和有效的建筑工程施工总承包三级或钢结构专业承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证；

（2）安全生产许可证：供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（3）项目经理（项目负责人）资格：有效的建筑工程专业贰级及以上注册建造师资质，并具备建筑施工企业安全考核合格证书(B证)（以上证书注册单位为投标供应商）。
三、获取采购文件
时间：2024年10月15日至2024年10月21日

地点：南通市兴东国际机场官网https://www.ntcaac.com/下载

获取方式：自行获取

四、提交响应文件截止时间和地点
1.递交截止时间：2024年10月21日【上午9:00】（评审时间同上）；

2.文件递交地点：南通兴东国际机场办公楼208室（评审地点同上）；

3.文件递交方式：【邮寄】递交纸质材料（不见面开标）；

4.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。 

五、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。

六、其他补充事宜
1.项目组织活动模式：

项目开标活动模式：本项目采用不见面模式。

2.本项目履约保证金为合同中标价的10%，中标单位应在合同签订前向采购人交纳履约保证金（必须备注：所中项目名称履约保证金），履约保证金在验收合格后凭成交单位收款收据退还。中标后，若未按约定履约的，履约保证金不予退还。

3.对项目需求部分（供应商其他资格要求、项目需求、评分标准）的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向采购代理机构提出。
七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通机场集团有限公司

地址：南通兴东机场 

联系人及联系方式：胡  松  0513-86860086-82115     

2.采购代理机构信息

名称：江苏海审工程咨询有限公司

地址：南通市星城路299号创源科技园3号楼5楼

联系人及联系方式：万  弘  13511572340

T3航站楼候机厅新增钢结构商铺改造工程采购
询价文件

一、询价时间

询价开始时间：本公告发布之日
询价结束时间：2024年10月21日09:00（北京时间）

二、采购内容

项目名称：T3航站楼候机厅新增钢结构商铺改造工程。
预算金额：248287.2元，最高限价：248287.2元。最终报价超过最高限价的为无效响应文件。
采购方式：询价

成交原则：

1、符合采购需求且报价最低；

2、询价采购报价为项目的总价，不得将项目拆分或选择性报价；

3、满足规定的供货时间要求;

4、成交人不得用以任何方式转包或分包本项目。

采购需求：详见附件 

三、询价采购报价须知
1、下载询价文件：供应商登陆南通市兴东国际机场官网下载询价文件。

2、报价：自本公告发布之日起即可报价，报价截止时间为询价结束时间。逾期不可报价。

本项目为不见面开标，报价单位应在2024年10月21日09：00前，按报价文件组成及要求编制报价文件并邮寄到以下地址：
地  址：南通市通州区南通兴东机场行政楼431室
联系人：胡松，0513-86860086-82115
补充说明：

1、供应商报价应严格按照本询价文件要求编写“询价响应文件”。 “询价响应文件”内容包括：

（1）报价总表（须盖单位公章）；（报价总表格式见附件）；

（2）询价文件中要求提供的供应商资格要求和其他证明文件；

（3）对询价文件确定的技术、质量和服务等条款，所作出的实质性响应和说明（技术部分正负偏离表、商务部分正负偏离表）。

（4）联系人和联系电话。

2、询价采购期限原则上不少于三个工作日，采用一次报价方式。按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

3、询价报价截止后，询价小组对响应文件进行审核并确定成交供应商。询价小组审核无误的，进行成交结果公告。

4、供应商随意、恶意报价，或未按询价文件要求进行报价的，将按相关规定予以处罚。

5、评委会由评审专家共计3人组成。评审专家在专家库中随机抽取。

6、有以下情形应当中止本次询价。

（1）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

 （3）在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
四、合同签订与见证
供应商和采购单位在接到《成交通知书》后及时签订合同。所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

五、验收

采购单位按合同约定积极配合供应商履约，按合同约定及时组织相关专业技术人员，必要时邀请质检等部门共同参与验收，并出具验收报告，验收合格的作为支付款项的依据。

六、询价费用

1、供应商承担所有与准备和参加询价可能发生的全部费用，本单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目不收投标保证金。

七、特别提醒：
请供应商仔细阅读项目需求（尤其注意：报价方式、供货方式、供货期）。采购人项目需求中的技术、商务要求，供应商必须进行实事求是的响应。如果照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求，成交供应商在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。供应商提供的货物和服务与采购人项目需求中的技术、商务要求不同的，必须在《商务部分正负偏离表》和《技术部分正负偏离表》上明示，否则视同完全响应。

八、本询价项目联系事项

1.采购人信息

名称：南通机场集团有限公司

地址：南通兴东机场 

联系人及联系方式：胡  松  0513-86860086-82115     

2.采购代理机构信息

名称：江苏海审工程咨询有限公司

地址：南通市星城路299号创源科技园3号楼5楼

联系人及联系方式：万  弘  13511572340

附件1

采购需求

一、供应商资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供相关材料；

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（2）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2.未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单；

3.本项目的特定资格要求：

（1）企业资质条件：具有独立法人资格和有效的建筑工程施工总承包三级或钢结构专业承包三级及以上资质、有效的安全生产许可证；

（2）安全生产许可证：供应商具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；

（3）项目经理（项目负责人）资格：有效的建筑工程专业贰级及以上注册建造师资质，并具备建筑施工企业安全考核合格证书(B证)（以上证书注册单位为投标供应商）。
二、本项目不接受联合体参与；

三、本项目不接受进口产品参与。

四、项目具体需求说明

1.项目概况

T3航站楼候机厅新增钢结构商铺改造工程采购，具体详见工程量清单。

2.其他要求

2.1本项目的现场安全文明施工措施费、规费项目费、税金项目费、暂列金额（使用权归业主方）、暂估价（如有，不允许调整，暂估材料料最终价格由招标人通过合适的方法确定）不得调整外，投标供应商可根据自己的施工方案及企业自身情况不低于成本报价。本项目暂估价为一万元整；

2.2作为一个有经验的供应商，投标报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素，在整个工程施工过程中，若发生对周边相关构筑物、设施损坏的，承包人必须负责更换或修复，直至得到发包人的认可，期间涉及的所有费用由供应商承担，招标人不再另行支付该项费用，结算时一律不作调整。

2.3若投标供应商在投标报价时擅自改变暂估价或暂列金额且评审时未被发现，报价低于暂估价或暂列金额结算时统一先按招标文件明确暂估价或暂列金额扣除，报价高于暂估价或暂列金额时统一先按报价扣除；若擅自改变招标文件及清单内容，且评标时未被发现的，实际施工时一律以招标文件及清单内容执行，结算价格不予调整。

2.4在施工过程中必须收集齐全所有隐蔽项目等施工全过程影像视频资料以供后期审计使用，在送审结算资料必须一并提交。所有签证资料必须附有详细影像彩色照片，所摄照片必须有可参照性。如影像资料未能反映签证、清单或招标文件列明的工作内容，则结算时该项内容不予认可。

2.5供应商工地踏勘应充分了解工地位置情况，道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况，任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。

2.6中标人必须保护现有道路、结构物、电梯等成品，如有损坏，应按照不低于原设计标准恢复，费用列入报价，结算时不予调整。

2.7在实际施工中，采购人可以无条件要求供应商更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此引起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

2.8投标供应商根据施工现场情况及现行规定，自行根据可行的施工方案对措施费自行增加清单进行报价，结算时，除工程变更引起施工方案改变外，供应商不得以招标工程措施项目缺项为由要求新增措施项目，结算时一律不作调整。

2.9供应商不得拒绝完成建设单位在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。

2.10投标确定投标报价时应考虑施工过程中运出的建筑垃圾等必须运出施工现场范围以外，否则，除须接受相关部门的处罚外，发现一次发包人将视情节严重向供应商收取的履约保证金的10-20%，并有权要求其重新清运出。清运前供应商必须向采购人指明堆放地点(该地点必须符合建筑垃圾(渣土)管理中心要求)，建筑垃圾(渣土)管理中心收取的建筑垃圾处置费由供应商考虑在报价中。

2.11临时设施费、赶工措施费、夜间施工费 、已完工程及设备保护费由各供应商自行报价，该类措施项目费一次性包定，结算时一律不作调整。

2.12本项目垂直运输及脚手架由投标供应商自行考虑，并计入报价，结算时一律不做调整。

2.13与其他承包商间的协调、配合、通信关系，由中标人自行解决，确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，发生的费用由成交供应商自行承担，并相互做好成品保护工作，并无条件接受采购人的管理，成交供应商应确保各分项工程满足设计图纸、验收规范等要求，减少工序交叉施工的影响，并做好成品保护工作，采购人不再另行支付任何涉及工序交叉影响的费用。

2.14项目施工完工后中标人须完成施工范围内的保洁工作，达到采购人要求，该费用包含在报价中，一次性包死，结算时不做调整。

3.项目清单编制依据

3.1业主提供的图纸。

3.2《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013），《房屋建筑与装饰工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013），《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013），《通用安装工程工程量清单计价规范》（GB50856-2013）；《省住房城乡建设厅关于<建设工程工程量清单计价规范>（GB50500—2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建价〔2014〕448号)。

3.3《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014版）、《江苏省安装工程计价定额》（2014版）、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009版）、《江苏省建设工程费用定额2014》及《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2019）178号）（按增值税一般计税方法计算）。

3.4人工工资单价按苏建函价〔2024〕348号文执行。

3.5材料价格按南通市建设工程造价管理处发布的［2024］第9期材料信息价取定，信息价没有的按市场询价。
五、其他要求
1.签定合同日期：自中标（成交）公告结束后30日内按时签约。

2.交货期（服务时间）：自合同签订生效之日起30个日历日内完工。

3.交货（服务）地点：采购人指定地点。

4.质保期：详见合同（从竣工验收合格之日起算）。

5.未得采购人书面同意，中标人不得将合同全部或任何部分转包与第三方，否则采购人有权立即解除合同。
六、付款时间和条件

（1）本工程竣工验收合格后付至合同价款的80%；（2）自竣工验收合格之日起满一年且无任何质量问题时付至工程审计价97%；（3）工程质量保修金为总造价（审计后）的3%，质量保修金退还日期为审计结束且工程验收合格满2年后两周内无息返还。（4）以上付款基数均为扣减发包人的暂列金、暂估价等非承包人施工的项目款及其相应的规费、税金。（5）每次支付前，承包人均应出具开具的相应金额的增值税专用发票，审计结束付款时，开具剩余金额的全额发票。

履约保证金在工程竣工验收合格后14日内无息退还。

所有合同价款项的支付均须扣除发包人供应的材料款及工程暂列金额。调整价款在进度款中暂不支付。

所有工程款的支付申请必须经发包人项目负责人或总监理工程师签字确认。
附件1：

询价采购报价单

 XXXXX项目

详见附件工程量清单
附件2：
技术部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖公章）： 

法定代表人

或委托代理人（签字）：

日期： 年月日

填写说明：
1.填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在“偏离说明”列中列示“负偏离”；列示不全的，视同故意隐瞒。

2.商务正负偏离表必须加盖供应商单位公章。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
附件3：          

商务部分正负偏离表

（由供应商据实提交，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商（盖公章）： 

法定代表人

或委托代理人（签字）：

日期： 年 月 日

填写说明：
1.填制正负偏离表，完全响应的，请以空白表列示。不完全响应的，必须在“偏离说明”列中列示“负偏离”；列示不全的，视同故意隐瞒。

2.商务正负偏离表必须加盖供应商单位公章。
3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件4：

无重大违法记录声明

南通机场集团有限公司：

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

声明供应商（盖公章）： 

法定代表人

或委托代理人（签字）：

日期：    年   月   日

附件5：

履行合同所必需的设备和专业技术能力

承诺函

南通机场集团有限公司：

我单位（供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的(项目名称），我单位(在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（盖公章）： 

法定代表人

或委托代理人（签字）：

日期：     年   月   日

合同条款及格式
建设工程施工合同
（示范文本）
（GF—2017—0201）
第一部分 合同协议书
第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                            
承包人（全称）：                            
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就T3航站楼候机厅新增钢结构商铺改造工程及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
一、工程概况
1.工程名称：T3航站楼候机厅新增钢结构商铺改造工程。
2.工程地点：                            。
3.资金来源：                            。
4.工程内容：工程量清单包含的所有内容。
5.工程承包范围：详见工程量清单。
二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数： 30日历天。具体开工时间以开工报告为准。
三、质量标准
工程质量标准：合格。
四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                (¥                 元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）            (¥           元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）            (¥           元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）  壹万元整   (¥ 10000.00 元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写            ） (¥        元)。
2.合同价格形式：固定单价。
五、项目经理
承包人项目经理：             。
六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书；
（2）投标函及其附录； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。当招标文件与投标文件存在不同之时，以要求较高的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
九、签订时间
本合同于      年      月      日签订。
十、签订地点
本合同在                             签订。
十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十二、合同生效
本合同自经发包人、承包人双方签章且承包人缴纳履约保证金后生效。
十三、合同份数
本合同一式捌份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。
十四、承包人为办理报监手续而在江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台上与发包人签订的《施工合同》，与本项目通过公开招标签订的《施工合同》，其内容不一致的以公开招标确认的《施工合同》为准。
发包人：  (公章)                             承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：                   法定代表人或其委托代理人：
（签字）                                    （签字）
电  话：                     电  话：     
传  真：                     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：                     开户银行：   
账  号：                         账  号：     
第二部分 通用合同条款
（略，执行GF—2017—0201标准）
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：合同履行过程中双方法人代表或项目负责人书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：

名    称：                ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                 ；
资质类别和等级：               ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备：
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：水、电接驳由承包人自行考虑，费用包含在投标报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由承包人现场勘察。
1.1.3.9 永久占地包括：。
1.1.3.10 临时占地包括：由发包人指定的临时用地范围。
1.1.6其他
1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。
1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。
1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、 《中华人民共和国民法典》、 《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》、《建筑工程安全生产管理条例》等。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范、强制性条款及省、市有关规定；建筑安装工程施工质量验收规范以及相关各专业施工质量验收规范。当标准互相矛盾时，以最新的为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：    /     ；
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/ 。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
若相关合同文件条款在内容上发生冲突，则其条款效力的先后按如下顺序排列：
(1)合同协议书；
(2)中标通知书；
(3)招标文件及答疑（含工程量清单）
(4)投标函及投标函附录；
(5)专用合同条款；
(6)通用合同条款；
(7)技术标准和要求；
(8)图纸及发包人认可的设计变更；
(9)已标价的工程量清单。
发包人与监理单位签订的本工程《委托监理合同》
图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。
合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其效力顺序在补充协议中予以确认。
1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：开工前十天内提供；
发包人向承包人提供图纸的数量：4套；
发包人向承包人提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。
(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。
(2)在监理人批准的合同进度计划或者约定的合同进度计划修订后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，并发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误，概承包人承担。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：工程量清单增减、施工图的修改但不限于；
承包人提供的文件的期限为：7天内；
承包人提供的文件的数量为：4套；
承包人提供的文件的形式为：书面及电子文档；
发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提出的文件后7天内给予答复。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点：          ；
发包人指定的接收人为：           。
承包人接收文件的地点：           ；
承包人指定的接收人为：         。
监理人接收文件的地点：           ；
监理人指定的接收人为：         。
承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知给监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。
发包人 (包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：     /     。
施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：承包人，相关费用由承包人承担。
发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：现状，未具备部分由承包人自行负责，费用已包含在合同价款内。
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属发包人。承包人未经发包人同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向承包人以外的人泄露有关图纸内容。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：    /   。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：    /     。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：       ；
职    务：     ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：     。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，协调工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场签证，审核工程进度报表等。现场签证、认价等资料需经发包人代表签字确认后生效。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前10 天具备施工条件并移交给承包人。 
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工场地以外的临时道路。水、电接驳，按发包人指定地点，定量表记、接至施工现场管线（电缆）的所有费用由承包人承担。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/    。
发包人是否提供支付担保：/     。
发包人提供支付担保的形式：/  。
2.8其他义务
(1)发包人应当在约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。
(2)向承包人提交对等的支付担保。在承包人按合同条款第4.2条向发包人递交符合合同约定的履约担保。
(3)按有关规定及时办理工程质量监督手续。
(4)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。
(5)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起7日内，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（9）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工资料和竣工图以及电子文档。
承包人需要提交的竣工资料套数：4套。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：申请工程竣工验收时间之前。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
（10）承包人应履行的其他义务：
1）、除合同约定由发包人提供的材料和工程设备和由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。
2）、为他人提供方便
(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：办理跟交通、环卫、环保、城管相关手续及交纳相关费用。负责协调和处理因施工引起的周边地段临时纠纷，负责做好施工场地地下管线和临近建筑物、高压线的保护和观测工作，以及已竣工工程未交付发包人之前的工程保护。
(2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人商定或者确定。
3）、承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：特别要求注重临近道路、车辆、行人安全，由此而造成的安全事故的法律与经济责任均由承包人承担。
A．现场施工条件和情况由承包人自行勘察，机械设备布置和防护由承包人自行负责并承担费用。B.在施工过程中不得破坏施工场地周围的自然景观和环境。C.如果在现场工作的过程中，发现电线、水管管道，或者其他公共设施，承包人应立即停止工作，并及时报告发包人。承包人根据有关指示，负责修理那些已被破坏的公共设施，并恢复原状，费用由责任方承担。D.临时停水、停电、二次搬运、成品保护等所需措施费用和工期承包人在投标报价中已充分考虑，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用，因此，发生上述情况，发包方不另行增加费用。E.对于施工过程中承包人不得因发包方前期手续而索赔或消极施工，需积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。F.在工程施工过程中，因承包人的原因出现质量问题、安全事故或者因其他原因受到报纸、电视等媒体的曝光或被政府有关主管部门通报批评，给本工程的社会形象带来负面影响，每次由承包人向发包人支付2万元违约金，违约金从承包人工程进度款中直接扣除。
4）、其他说明：
4.1供应商应认真踏勘施工现场，考虑各种困难因素和赶工措施，充分考虑农忙、天气等因素必须停工对工期的影响，充分考虑各种困难因素，并据此制定符合相关部门要求安全防护措施、文明施工措施，对施工可能造成的影响，由此发生的一切费用由供应商自行考虑，并在投标报价中予以体现，以后不得以此为由提出额外增加费用和顺延工期的要求。
4.2本工程在施工过程中产生的建筑垃圾由供应商负责，运距自行考虑，建筑垃圾外运、混凝土运输只能在相关部门规定的时间内进行，产生的建筑垃圾就地资源化利用或运至建筑垃圾具备资质的处置企业处置，且不得掺杂其他垃圾，相关费用均由各供应商在报价时自行考虑，竣工结算不作调整。
4.3涉及消防验收的产品需符合国家《消防产品强制认证实施细则2014》要求，满足消防验收标准，供应商应充分了解国家涉及消防验收相关标准，并在施工前及时送检，达到消防验收要求。
4.4中标人负责原设备设施的成品保护，并保证原设备设施不被损坏，单位进场后要做好交接确认手续，移交后所有的质量问题由本次中标单位承担。原有的部分设备需拆卸、移动位置重新安装的，由供应商自行踏勘确认，费用（包括增加的材料费用）包含在投标报价中，结算时不再调整。 
4.5竣工验收时，施工单位应对施工现场进行全面的清理，做到无杂物、无灰尘。
4.6本工程拆除的旧材料建设单位要求回收的由建设单位回收，建设单位不回收的征得建设单位同意后由施工单位自行处理。整个工程的建筑垃圾需由施工方负责清运出施工现场，若供应商随意倾倒垃圾，产生的一切责任和费用由供应商自行承担。施工单位负责整个工程的最后保洁，结算时不再调整。本工程改造部分需要加固的供应商投标前需认真踏勘现场，综合考虑各种安全因素（视同供应商已完全熟悉现场，由此产生的费用自负）、综合考虑报价，结算不调整。
4.7工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、城管、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，均应包含在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。
4.8投标单位应考虑场地狭窄对工程施工的影响，独立有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位个人和其他可能出现阻挠的情况，若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，由供应商自行考虑，并列入投标报价，工程竣工结算时不做调整。
4.9水、电接驳由供应商自行考虑，费用包含在投标报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由供应商现场勘察。
4.10在满足相关技术标准和设计规范要求前提下，按照《南通市建筑垃圾再生产品种类及应用工程部位》要求，指定工程部位选择的再生产品替代使用比例不低于8%，再生产品价格不高于市场指导价。
4.11注：本合同中的“投标人”和“中标人”为“承包人”；“招标人”和“建设单位”为“发包人”。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：   /       。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理在施工期间必须常驻现场，接受发包人和监理单位的指纹考勤管理。每月驻现场天数不少于当月天数的80%，每天工作不少于8小时，且需满足施工现场管理要求。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：   /  。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：
项目经理在施工期间必须常驻现场，接受发包人和监理单位的指纹考勤管理。每月驻现场天数不少于当月天数的80%，每天工作不少于8小时，且需满足施工现场管理要求。每月25日前拟定下月的项目经理值班表报送监理单位、发包人审核、备案。值班时间离开现场一天以上（含一天），必须履行书面请假手续，不足一天须通过电话、短信等方式向建设单位现场工程师请假，未上报值班表的项目经理离开现场一律履行书面请假手续。项目经理离开现场期间（含非值班期间和请假期间），需做好工作安排，并指定专人负责。项目经理因事请假须征得发包人或监理人书面同意，未请假或请假未经同意的，按缺勤处理，每缺勤一天，承包人需向发包人支付违约金1000元；迟到或早退3次计为缺勤一天。项目经理在施工期间累计缺勤30天或连续5天不在岗，视为项目经理常态化缺位，并承担相应违约责任。
项目经理必须按时参加工程例会及临时确定的有关会议，不得无故缺席,每缺席1次承包人需向发包人支付违约金1000元。若累计缺席达5次，视为承包人项目经理不称职，并承担相应违约责任。
发包人或上级相关行政主管部门在日常检查中发现项目经理不在岗，也无请假手续的，每发现一次，处以1000元/人违约金。
3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：
承包人的项目经理必须与承包人投标文件中人员名单一致。项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等资料应进行合同网上备案。 项目经理须在工程开工日期前到任，工程竣工验收（以提供四方验收证明为准）前，不得兼任其他任何项目的项目管理班子成员。
如承包人因客观原因需要更换项目经理，更换人员不得低于原招标资格（如职称、工作经验、业绩）要求，且必须向发包人书面申请，经监理单位和发包人书面同意。承包人未经发包人书面同意，擅自更换项目经理的，承包人需向发包人支付10万元违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：
承包人委派的项目经理需具有相应的管理和执行能力，因承包人的项目经理不称职、项目经理不能到位或常态化缺位的，发包人有权要求承包人限期更换不低于原招标资格（如职称、工作经验、业绩、管理能力）的项目经理，同时承包人需向发包人支付10万元违约金。如承包人不能及时更换，发包人有权将相关情况反映到上级主管部门，并保留解除合同的权利，因此而产生的一切损失由承包人承担。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人项目管理机构中其他管理人员必须按《省住房城乡建设厅关于明确施工项目经理部关键岗位人员网上备案标准及有关管理要求的通知》（苏建建管[2017]236号）的要求进行备案，且现场人员须与备案人员名单一致，并接受发包人和监理人考勤指纹管理。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人委派的项目管理人员需胜任相应的岗位职能，其他管理人员不称职、不能到位或常态化缺位的，发包人和监理人有权要求承包人限期整改，更换为不低于原人员资格的人员。如承包人不能在约定期限内更换，发包人将追究5万元/人的违约金。情节严重的，发包人有权将相关情况反映到上级主管部门，并保留解除合同的权利，因此而产生的一切损失由承包人承担。
3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：
备案人员每月到岗天数不少于当月天数的80%，且每天工作不少于8小时。质量员每月到岗天数不少于当月天数的50%，技术负责人每月到岗天数不少于当月天数的30%，且每天工作不少于8小时。
每月25日前拟定下月的项目管理人员值班表报送监理单位、发包人审核、备案。值班表人员安排需满足现场管理需要和考勤时间要求，且项目经理与安全员、技术负责人与施工员、质检员不得同时安排休息。
值班时间离开现场一天以上（含一天），必须履行书面请假手续，不足一天须通过电话、短信等方式请假，未上报值班表的单位离开现场一律履行书面请假手续。出勤率按当月实际出勤天数除以当月天数计。项目经理离开现场必须向发包人书面申请经总监和发包人书面同意，其他人员须经项目经理、总监书面同意。未请假或请假未经同意，缺勤一天罚款500元/人，迟到或早退3次算缺勤一天。在施工期间累计缺勤30个工作日或连续5天不在岗，视为常态化缺位，承包人需向发包人支付每人5万元违约金。
发包人在日常检查中发现现场其他管理人员不在场，也无请假手续的，每发现一次，处以500元/人违约金。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：如承包人要求更换其他管理人员，更换人员不得低于原人员资格（如职称、工作经验、业绩），且须向发包人书面申请，经监理单位和发包人书面同意。承包人未经发包人书面同意，擅自更换的，每更换一人，承包人需向发包人支付5万元违约金。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：
值班时间离开现场一天以上（含一天），必须履行书面请假手续，不足一天须通过电话、短信等方式请假，未上报值班表的单位离开现场一律履行书面请假手续。出勤率按当月实际出勤天数除以当月天数计。项目经理离开现场必须向发包人书面申请经总监和发包人书面同意，其他人员须经项目经理、总监书面同意。未请假或请假未经同意，缺勤一天罚款500元/人，迟到或早退3次算缺勤一天。在施工期间累计缺勤30个工作日或连续5天不在岗，视为常态化缺位，承包人需向发包人支付每人5万元违约金。
发包人在日常检查中发现现场其他管理人员不在场，也无请假手续的，每发现一次，处以500元/人违约金。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：/  。
主体结构、关键性工作的范围：/     。
3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：/。
其他关于分包的约定： 
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  /     。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其他特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：  是   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：本工程履约保证金为合同价的10%，履约保证金招标人负责收取、退还。中标单位的投标保证金可以直接转为履约保证金，不足部分由中标人缴齐。
（1）履约担保的有效期
履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。
（2）履约担保的退还
履约担保的退还：退还履约保证金时，必须同时提供：①工程项目履约保证金退还确认单（须建设单位盖公章，分管负责人签字）。②项目竣工验收报告（如提供复印件须加盖中标单位公章）。③授权委托书及经办人身份证复印件。
发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。
（3）通知义务
不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求被通知方的同意。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：依据监理合同。
关于监理人的监理权限：对本工程施工阶段的质量、进度、安全进行控制以及合同管理、信息管理和现场组织协调；涉及合同价款调整、确认、估价工作须得到发包人同意后方可执行。配合发包人确认设计变更核签增减工程量，开工令、停工令、复工令以及标准和分包单位的确认。
不管通用合同条款第4.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：依据监理合同。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号： ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。
4.4 商定或确定
在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：  /    。
5. 工程质量
5.1 质量要求
施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计方案，不得偷工减料，若施工单位违反上述基本要求，一经发现，发包人有权要求承包人必须于合理期限内整改完毕，承包人须向发包人支付违约金，根据情形处以5000-20000元违约处罚；若工程质量存在严重隐患，或偷工减料、以次充好情节严重的，或经发包人提出而拒不整改或态度极其恶劣、阳奉阴违的，发包人有权处以20000-50000元违约金，并扣减全部履约保证金，同时发包人有权单方解除合同。
5.1.1 特殊质量标准和要求：    /     。
关于工程奖项的约定：     /       。
5.2质量保证措施
5.2.2 承包人的质量管理
5.2.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：7天内。
监理人审批工程质量保证措施文件的期限： 7天内。
5.2.2.2承包人的质量检查
承包人向监理人报送工程质量报表的期限：3天。
承包人向监理人报送工程质量报表的要求：每月25日前。
监理人审查工程质量报表的期限：接到报表后2天。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前48小时书面通知监理人。
监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：接到承包人隐蔽工程检查通知后1天内。
监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
除《违约责任一览表》规定的承包人违反安全管理规范需承担违约责任的以外，承包人在施工过程中，存在违反安全管理规定的其他严重情形，确需追究违约责任的，发包人有权根据违约情形程度扣减1000-5000元违约金。若承包人在接到安全整改通知后3日内拒绝整改或未能在整改期限内整改到位的，发包人有权根据违约情形程度扣减5000-20000元违约金，直至解除合同。若发生重伤以上或其他影响恶劣情形安全事故的，发包人将向政府行政主管部门通报，由相关部门处理。同时，发包人还有权将承包人的违约情形向行政主管部门通报，建议拒绝其参加其他政府投资工程的投标。
由政府相关部门组织的安全检查，因承包人安全措施不到位或发生安全事故等安全因素已处以罚款的，发包人不得以此为由再向承包人追究违约责任。
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。
6.1.2 安全生产保证措施
（1）承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：接到开工报告的7天内。
（2）监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在 7 天内给予批复。
（3）承包人在施工过程中出现财产损失或者人身伤亡事故的，其责任概由承包人承担，发包人不承担任何责任。若安全事故确因承包人的安全保障措施不到位，承包人须出具出面报告，报道相关原因及整改措施，追究相关人员的责任，并对安全事故所带来的社会影响与伤残或死亡人员的抚恤作出妥善处理措施，以杜绝安全事故不再发生。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
承包人对发包人交付的材料或者工程设备负安全保卫责任，因安全保障措施不到位或保卫人员失责，所有损失概由承包人承担。
施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：承包人。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。
6.3 环境保护
（1）施工环保措施计划报送监理人审批的时间：7天。
（2）监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在 7 天内给予批复。
（3）承包人在施工过程中，应加强对环境的保护，避免出现重大污染事件发生。若出现重大污染事件，对社会周边人员的生存造成严重影响，须及时采取措施消除影响，若有证据表明周边居民身体健康受到伤害，承包人须对受害者予以赔偿，并承担由此产生的社会责任。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款或双方另行约定。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前7天。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后7天。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
(1)承包人应当在收到监理人或招标人发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：按有关规定，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。
(2)承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：按有关规定。承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限接到开工报告后7天内。
(3)群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：按有关规定。
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。若监理人未能在14天内进行批复或者提出修改意见，则视为监理人认可承包人提交的施工进度计划和施工方案。
7.3 开工
承包人必须服从本工程总体进度要求，接受发包人、总承包单位的协调管理及监理人对进度的协调、检查、监督，发包人保留根据本工程的实际情况，对关键工序的工期进行合理调整及与承包人及其他分包单位之间进行协调的权力。因承包人的原因导致进度延误，承包人必须采取有力的赶工措施，且承包人无权就改进措施提出追加合同价款的要求，同时承担由此造成的一切损失。
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：本合同签订并生效后五日内 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：    /    。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限： 开工前5 日依据投标文件，结合施工现场情况，报施工总进度计划，每周四报周进度计划。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：7天内。
承包人测设施工控制网的要求：测量基准点、基准线、水准点、坐标控制点、沉降观测点等，开工前提供水准点与坐标控制点，按施工图纸由发包人、承包人、监理工程师现场交验。
承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：接到开工报告的7天内。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：1、发包人未按合同规定支付工程款并确实影响施工进度；2重大设计变更而影响施工进度；3、政策处理问题影响施工进度；4、不可抗力，此延误工期须在发现后七天内办理签证，逾期不予认可。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：若因承包人原因造成本工程未能在规定的时间内通过竣工验收的，则每延迟竣工一天，承包人须按合同总造价的万分之五向发包人支付违约金，并赔偿给发包人造成的损失；同时因工期延误导致其他专业项目承包人工程损失的，其责任也全部由承包人承担。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  /  。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：   /    。
7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：由市级以上人民政府颁布的条件为准(以最新版本为准)。
7.8 暂停施工
监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。
7.8.6暂停施工持续56天以上
按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于发包人暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，承包人应积极退还所订材料和工程设备，对于退还材料差价损失，由发包人按照承包人订购合同的约定支付差价款项。若所订购材料和工程设备无法退还，则由承包人与发包人协商，对材料做出适当的处理措施，并给予承包人合理的补偿方案。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：   /   。
8. 材料与设备
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担。
8.4.1.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同“发包人提供的材料和工程设备一览表”（如有）。
8.4.1.2由发包人提供的材料和工程设备经承包人验收后，材料和工程设备由承包人负责接收、运输和保管，其毁损、灭失的风险概由承包人承担。
8.4.1.3发包人供应材料设备的结算方法：
（1）本工程甲供材料的数量损耗按定额损耗率，工程结算时不作调整。
（2）承包人应本着节约合理的原则，使用发包人供应的材料设备。最终审计结算时，按照甲供材料计划供应总价进行核算。
（3）本工程甲供材料的保管费费率：不予计取。
8.4.1.4承包人应编制材料供应计划，建设单位现场代表应对供应计划进行认真审核。合同生效后一般材料承包人应提前45天向发包人按实提交所需材料品种、数量、型号、规格、质量等级，如有误差造成的损失由承包人承担。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
8.4.2.1除约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第10.7项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。
（1）承包人自行采购的材料设备，发包人已推荐（参照）品牌、产地、质量等要求（详见清单及清单说明）的,承包人应按推荐（参照）品牌中中高档产品的要求自行采购，且必须为优等品。承包人如选用非推荐（参照）品牌的材料，应优于招标人推荐的品牌型号，同时向发包人提出书面申请，经发包人确认后方可采购、使用。在相关材料进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验，报发包人的认可，否则不得进场使用。
    承包人自行采购材料，发包人未推荐（参照）品牌的，应考虑使用国产中档以上且符合国家标准以及消防部门要求的合格产品，但采购前应将拟用品牌型号的书面材料报告及样品报送发包人；主要材料设备进场时要有质保书或出厂合格证，并已进行有关必要的检验或试验；主要材料设备进场后须通知发包人及监理工程师验收并经书面确认后方可使用。
承包人未经发包人的认可，擅自将不符合合同约定材料采购进场，承包人必须无条件立即将所购材料退场，并按发包人要求的进行整改，同时发包人要求承包人支付违约金，违约金额将根据情形轻重以及整改情况在2000-5000元之间给予确定。施工过程中发包人确认的材料品质只要不高于招标时的要求，承包人不得要求增加任何费用。若实际确需更换品牌，应征得发包人书面同意。
施工过程中，若承包人擅自将不符合合同要求的材料用于工程，则视为承包人违约，承包人应按发包人要求进行整改。同时，发包人要求承包人支付违约金，违约金额将根据情形轻重以及整改情况在2000-5000元之间给予确定。
承包人有前述违约情形，未能在发包人要求的整改期限内整改到位的，每延迟一天，按须向发包人支付违约金500元，直至整改到位。若经发包人、监理共同确认确实无法整改且不影响使用及安全的，处以5000元/次且不低于市场材料差价的2倍的罚金
承包人累计两次以上发生前述违约情形，违约金按双倍计算；累计三次以上发生上述违约行为或在整改期限到期之日起计算15天仍未整改到位或承包人明确表示不予整改或以实际行动表明不予整改的，发包人有权单方解除合同（解除效力自《合同解除通知书》送达承包人之时即生效），没收全部履约保证金，已完合格工程量按一半结算，所有损失概由承包人承担。
8.4.2.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：不少于15天。本工程所用材料，均由承包人按设计文件及规范要求自行采购和保管。使用前要提供质保书或出厂合格证，并进行有关必要的检验或试验，合格后方可使用。试验室由发包人指定，检测合格检测费由发包人承担，如检测不合格则由承包人承担检测费；发包人或监理工程师要求材料进行抽样的，承包人不得拒绝，检测合格抽检费用由发包人承担，如抽检不合格，则由承包人承担检测费，并赔偿相应损失。投标人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息，以及工程量清单与计价定额中列明的所有需要填写的单价和合价,投标人均应填写,未填写的单价和合价,视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中。投标人标函中所报设备、材料其规格、尺寸、等级不得低于图纸或清单的要求。中标人应根据施工图或清单确定的高标准、等级、规格组织施工。
8.6 样品
8.6.1样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按照管理部门要求和发包人需求确定。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：水、电接驳由承包人自行考虑，费用包含在投标报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由承包人现场勘察。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。 
施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：    /    。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：     /   。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：
10.1.1发包人提出的设计变更。
10.1.2承包人提出变更设计，必须征得发包人确认同意后方可实施。
10.1.3承包人提出的合理化建议等涉及到设计变更或补充的，应征得监理、发包人共同确认的书面同意后方可实施。
10.1.4发包人保留部分材料的甲供权。
10.1.5未经发包人确认的变更、签证及调整不作为施工、结算的依据。如承包人根据未经共同确认的变更、调整施工，由此造成的相关费用及损失由承包人自行承担。
10.1.6由于本工程工程量清单漏项、工程设计变更及发包人要求变动部分可作调整。承包人应按发包人要求组织施工，不得以任何借口拖延施工，否则发包人有权解除本合同，并将承包人的履约保证金和中标差价保证金作为违约金没收。
10.1.7应当进行变更的其他情形：
（1）采用固定单价合同形式的工程量清单计价方式、竣工结算的工程量按发包人、承包人双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
（2）施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单特征描述不符的，按新的项目特征确定相应工程量清单项目的综合单价，综合单价调整按本合同第12.1执行。
（3）合同价款中的暂列金额在用于各项价款调整、索赔与现场签证后，若有余额，则余额归发包人，如出现差额，则由发包人补足并反映在相应的价款中。
10.4 变更估价
(1)承包人提交变更报价书的期限： 按通用条款执行 。
(2)发包人商定或确定变更价格的期限：以审计部门审定为准。
(3)收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款，如果监理人决定调整合同价款时，最终价款的确定以审计部门审定为准。
(4)变更指示经发包人确认后，由监理人发出，承包人须按变更后的指示办理。
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定：因工程量清单漏项(仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时)或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人按第4.4款商定或确定变更措施项目的费用，最终价款以审计部门审计为准。
合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减按10.1款执行，由承包人提出并由监理人按第4.4款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价，最终价款以审计部门审计为准。
10.5承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：    /    。
发包人审批承包人合理化建议的期限：    /     。
承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：   /   。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。
按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的，应当由承包人作为招标人，依法组织招标工作并接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用应当被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中：
(1)在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少 15 天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制最高投标限价和(或)标底以及最高投标限价和(或)标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后 2 天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。
(2)承包人应当在发出招标公告(或者资格预审公告或者投标邀请书)、资格预审文件和招标文件前至少 15 天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后 2 天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。
(3)如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由三人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。
(4) 设有标底的，承包人应当在开标前提前48小时将标底报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的标底后24小时内给予批准或者提出修改意见。承包人和发包人应当共同制定标底保密措施，不得提前泄露标底。若承包人提前泄露标底，则发包人有权追究承包人的相关责任，并处以5000元的罚金。标底的最终审核和决定权属于发包人。
(5)设有最高投标限价的，承包人应当在招标文件发出前提前7天将最高投标限价报发包人审核认可，发包人应当在收到承包人报送的最高投标限价后72小时内给予认可或者提出修改意见。最高投标限价的最终审核和决定权属于发包人，未经发包人认可，承包人不得发出招标文件。
(6)承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在24小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后48小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。
(7)承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前 30 天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后7 天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后 7 天内，承包人应当将其中的三份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人其中两份由监理人报发包人一份，以作留存。
(8)发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。
(9)承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和(或)工期延误由发包人承担。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1 种方式确定。其最终价格的估价人为：经发包人确认，并经审计部门审计核定为准。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：按通用条款执行。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：本工程人工费、材料价格不随政策性调整。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：    /   。
风险费用的计算方法：     /     。
风险范围以外合同价格的调整方法：(1) 工程量清单漏项、工程设计变更、招标人要求变动部分、现场签证。(2)调整办法：A承包人投标函中有适用(或类似)变更工程的价格，则执行(或参照)原有的综合单价；B承包人投标函中没有适用(或类似)变更工程的价格，则由承包人按招标文件投标须知 “最高投标限价编制依据”编制变更工程价格并进行下浮[下浮率为承包人投标报价(扣除暂列金额、暂估价和甲供材料费及不可竞争费)相对于最高投标限价(扣除暂列金额、暂估价和甲供材料费及不可竞争费)的下浮比率]；C经设计变更、现场签证引起工程量增加超过15%，其增加部分的工程量的综合单价的调整办法同B，工程量减少时执行原投标单价；（3）施工中出现施工图纸（含设计变更）与工程量清单项目特征描述不符的可按招标文件投标须知 “最高投标限价编制依据”编制变更工程价格并进行下浮[下浮率为承包人投标报价(扣除暂列金额、暂估价和甲供材料费及不可竞争费)相对于最高投标限价(扣除暂列金额、暂估价和甲供材料费及不可竞争费)的下浮比率]。(4) 缺项的材料价格由发包人确认。无材料信息价和参考价的，经监理单位和甲方进行认质认价的材料价格：结算时，乙方计取采保费2%和财务成本5%。计算公式:甲方认价材料单价=甲乙双方确认的市场价*（1+2%+5%）。此单价不下浮。（5）变更及签证部分增加的价款待审计结算后按审计结算价支付。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：   /   。
预付款支付期限：   /   。
预付款扣回的方式：   /   。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：    /    。
预付款担保的形式为：     /    。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2013)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：/。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：按月计量。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：   /    。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：   /    。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：   /    。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：    /    。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：
转账付款方式。支付时间：（1）本工程竣工验收合格后付至合同价款的80%；（2）自竣工验收合格之日起满一年且无任何质量问题时付至工程审计价97%；（3）工程质量保修金为总造价（审计后）的3%，质量保修金退还日期为审计结束且工程验收合格满2年后两周内无息返还。（4）以上付款基数均为扣减发包人的暂列金、暂估价等非承包人施工的项目款及其相应的规费、税金。（5）每次支付前，承包人均应出具开具的相应金额的增值税专用发票，审计结束付款时，开具剩余金额的全额发票。
履约保证金在工程竣工验收合格后14日内无息退还。
所有合同价款项的支付均须扣除发包人供应的材料款及工程暂列金额。调整价款在进度款中暂不支付。
所有工程款的支付申请必须经发包人项目负责人或总监理工程师签字确认。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：   /    。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /    。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：   /   。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：   /    。
（2）发包人支付进度款的期限：    /    。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   /    。
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：    /     。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /    。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：按规定。
竣工验收资料的份数：工程竣工申请验收之前提供4套。
竣工验收资料的费用支付方式：由承包人承担。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接受证书后14天内。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：   /   。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：   /    。
13.2.6中间验收
本工程需要进行中间验收的部位如下：   /   。
当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在进入下个施工节点期限前进行修整后重新验收。未经验收或验收不合格，承包人继续进行施工的，发包人有权向承包人追缴违约金，根据情形处以5000-20000元违约处罚；若未验收工程确实存在重大安全隐患，承包人须进行整改，由此造成的费用增加以及工程延期损失均由承包人承担。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：    /    。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /   。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：颁发工程接受证书后14天内。
14. 竣工结算
14.1承包人应实事求是上报结算，不得虚报，工程结算审计费用按以下执行：
1）最终核减额≤报送工程项目竣工结算金额的5%时，发包人支付审计费用；
2）报送工程项目竣工结算金额的5%＜最终核减额≤报送工程项目竣工结算金额的8%时，以超出报送工程项目竣工结算金额5％以外部分的最终核减额为基数，按费率5%计取审计费用，由承包人承担审计费用。
3）最终核减额＞报送工程项目竣工结算金额的8%时，以超出报送工程项目竣工结算金额5％以外部分的最终核减额为基数，按费率10%计取审计费用，由承包人承担审计费用。
由承包人承担的审核费，在工程结算时扣除。
14.2 竣工结算申请
承包人提交竣工结算申请单的期限：工程竣工验收合格后28天内。
竣工结算申请单应包括的内容：按通用条款执行。
承包人提交竣工付款申请单的份数：  3份 。
承包人提交竣工付款申请单的期限： 竣工结算经审计部门审计核定后14天内。
竣工付款申请单的内容：  按规定  。
承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。
14.3竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：收到竣工付款申请单28天内。
发包人完成竣工付款的期限：签发竣工付款申请单28天内。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：叁份。
承包人提交最终结算申请单的期限：缺陷责任期终止证书签发后且工程无质量缺陷时14天内。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：收到申请28天内。
（2）发包人完成支付的期限：签发申请后28天内。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起，24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：扣留。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第 2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：    /    ； 
（2）  3  %的工程款；
（3）其他方式：  /   。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式：  /    。
关于质量保证金的补充约定：    /   。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：详见工程质量保修书。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：   /    。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：双方另行协商确定。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商确定。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商确定。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商确定。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商确定。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行协商确定。
（7）其他：    /    。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 60 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）在本工程中标后，因承包人自身的原因，未能实现合同工程质量标准，或工期进度严重脱节，或工程施工严重偷工减料并存在严重质量或安全隐患的，或发生重大社会影响的安全事故等情形时，发包人有权解除合同，并且以完成的有效工程量按50%计量结算，且由此带来的相关影响和社会法律责任概由承包人承担。
（2）本工程不得转包和违法分包，否则一经发现，发包人有权解除合同，取消施工资格，已完工程量不予结算。
（3）由于本工程工程量清单漏项、工程设计变更及发包人要求变动部分可作调整，承包人应按发包人要求组织施工。承包人应在约定时间内报送相关资料（含报价），不得以确认价格过低、不在原合同承包范围内等借口为由拒绝施工，否则发包人有权直接从工程款中直接扣减5000-20000元违约金，并拒绝承包人参加本单位的投标，由此造成的工期延误责任由承包人承担。情节严重的，发包人有权解除本合同，并将承包人的履约保证金作为违约金没收。
（4）本合同中不同条款约定的不同类别违约金应分别计算，不予合并，在工程款支付时一并扣减。若因多项原由而被要求多次支付违约金的，承包人应分别予以支付。此种情形下，违约金总额不设上限。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用及相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行协商确定。
17. 不可抗力
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：不可抗力的等级范围约定：由市级以上有关部门正式发布和认定的意外事故或自然灾害。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 60 天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：按通用条款执行，保险费由承包方承担。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：   /    。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按通用条款执行，保险费由承包方承担。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：/。
选定争议评审员的期限：/。
争议评审小组成员的报酬承担方式：/。
其他事项的约定：/。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：/。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 2 种方式解决：
（1）向 南通 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向工程项目所在地人民法院起诉。
21.补充条款
21.1承包人必须根据有关规范要求由具备相应专业资质的试验单位对工程材料、设备进行必要的试验、检测、检查其是否符合设计及规范要求。如发现质量有问题时，应不予接受并及时退货。监理根据需要，可在事前、事中、事后对承包方提供的材料进行抽检，不论在哪一个阶段查出问题，所造成的损失均由承包方负责。
21.2本工程承包人在施工现场应设专人负责试验工作（试压块的制作、取样、登记编号、送检、试验资料收集、整理等），负责试验的人员姓名及资质证书等材料也需报总监理工程师备案认可。
21.3由于承包人原因而引起的监理人所增加的额外工作报酬和附加工作报酬，由发包人从承包人应得的工程款中扣下支付给监理人。
21.4考虑到本工程工期较紧，并且施工中可能会受到季节、气候的影响。本工程在投标报价中承包人必须认真了解施工现场情况，充分考虑施工中可能出现的不利因素，如进出场道路情况、施工场地较小、地质条件较差、降低地下水对各周边建筑物的影响等等，承包人应结合工程实际情况在施工方案中写明应该采用的相应措施，以确保工程质量和工期，相关费用已包含在合同价格中，今后不再计量。
21.5 承包人须建立健全用工支付制度，对进场施工人员进行安全教育，发放安全生产工具，进行封闭施工管理，并对用工考核、工资发放及其他用工事宜进行登记造册，同时承包人将造册登记内容复印件（须加盖单位印章）提供给建设单位派驻现场现场工程师进行备案。如果发生施工人员流动变更情形，承包人也须及时将书面手续办理完毕，并及时向建设单位工程师备案。若发生劳资或安全纠纷，承包人对于施工人员进出场无有效管理措施或无法提供该施工人员有关记录证明的，均视为承包人的责任。本工程项目经理对于上述事宜管理失当的，发包人有权同时直接追究项目经理的法律责任。
21.6承包人必须及时支付施工人员工资和材料供应商的货款。如有因拖欠施工人员工资和材料供应商的货款，而影响工程质量、工期以及工地秩序混乱等情形的，发包人有权停止对承包人工程款的支付，于此而造成的一切损失由承包人承担。
21.7 工程施工期间涉及环保、消防、城市卫生、市政、居委会、城管、派出所等相关部门收取的费用，以及夜间文明施工、保护周边地下管线和架空线的安全的费用等，投标人均应综合考虑在投标报价中，竣工结算时一律不作调整。 
21.8未尽事宜：发包人委托监理对承包人的施工进行全过程监理。承包人在工程实施过程中必须服从监理人员的监督。如因承包人违反施工工艺顺序、使用不合格材料，工程实体质量及安全文明生产不符合相关规定，所投入的施工机械、人员不满足工程进度的需要，引起监理方发出整改通知书的，视同承包人违约，发包人有权依照本合同相关条款追究承包人的违约责任 。
21.9如果合同条款与清单规范不一致处，以合同条款为准。
21.10本合同项下未尽事宜，合同各方当事人均同意适用本项目招标文件有关规定，招标文件相关条款对各方当事人均具有约束力。
21.11施工单位应做好各项准备工作，在合同签订后7个日历天内应提交全办理安监、质监、施工许可等所需的合格资料，并配合做好报监工作，否则从第8天开始计算工期（非施工单位原因除外），最终总工期（从签订合同后第8天起算）超出合同约定的按工期违约情形进行违约处罚，如中标人影响工程建设进度，发包人有权单方解除合同。
21.12涉及消防验收的产品需符合国家《消防产品强制认证实施细则2014》要求，满足消防验收标准，投标人应充分了解国家涉及消防验收相关标准。
附件1：
工程质量保修书
发包人（全称）：                         
承包人（全称）：                         
发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就T3航站楼候机厅新增钢结构商铺改造工程（工程全称）签订工程质量保修书。
　一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，空调，新风系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人承包范围内的所有项目。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5  年；
3．装修工程为  2  年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2  年；
5．供热与供冷系统为   2   个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为  2  年；
7．其他项目保修期限约定如下： 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，其他工程质保期两年。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月（其中：屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年），缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。
 四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
5．保修期内的消防等维保由承包人承担，由有相关资质的维保单位与发包人签订维保合同，维保费用由承包人在投标报价中综合考虑。
五、保修费用
　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：双方约定的其他工程保修责任事项：（1）施工单位在竣工交付后落实专人负责向业主交房，在保修期内承包人明确专人服务。施工单位在竣工交付的同时以公函形式明确人员、联系方法、通讯地址，在保修期内如有变化，承包人应以公函形式告知发包人，联系不上、保修函被退回的情况均视为已通知到承包人，发包人可按4.1条款的约定执行。（2）如因承包人的责任，造成直接或间接损失，由承包人负责赔偿，费用从质量保证金中扣除。（3）如发现用户投诉，承包人须在接到发包人通知后4小时内到场，承包人未按时到场每次扣除质量保证金2000元；如发现缺陷明显有承包人责任的视情况扣除质量保证金5000元～10000元不等，发现承包人重大责任将追究有关法律责任。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人(公章)：                           承包人(公章)：           
地  址：                         地  址：       
法定代表人(签字)：                         法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                         委托代理人(签字)：       
电  话：                       电  话：     
传  真：                       传  真：     
开户银行：                       开户银行：   
账  号：                           账  号：     
附件2：
建设工程廉政责任书
发包人：                         
承包人：                         
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人及承包人各方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。
一、双方的责任
1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。
1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。
1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
二、发包人责任
发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。
2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。
三、承包人责任
应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：
3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。
3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
四、违约责任
4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。
4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
五、责任书有效期
本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
六、责任书份数
本责任书一式两份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。
七、责任书范围
本责任书是T3航站楼候机厅新增钢结构商铺改造工程合同的组成部分，与该合同具备同等法律效力。
发包人(盖单位章)：                          承包人(盖单位章)：
法定代表人或其                              法定代表人或其
委托代理人(签字)：                           委托代理人(签字)： 
附件3：
农民工工资支付协议
发包人（全称）： 

承包人（全称）： 

根据《中华人民共和国民法典》《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）《关于进一步加强和规范建设工程领域农民工工资支付管理工作的通知》（通住建筑[2020]253号）及有关法律规定，遵循平等、公平和诚实信用的原则，就              农民工工资支付事宜，经双方协商一致，达成如下协议：
一、农民工工资支付
1、承包人承诺按月足额支付农民工工资。
2、发包人有权监督检查承包人按月支付农民工工资情况。
3、本工程的分包和专业承包项目，承包人应与分包、专业承包单位签订分包合同和农民工工资代发协议，并对分包、专业承包单位用工及工资发放进行监督。
二、农民工实名登记管理
1、承包人与所招用的农民工订立劳动合同，农民工用工进行实名登记和管理。
2、承包人不得使用未与其订立劳动合同，并未进行用工实名登记的人员。
三、农民工工资维权信息告示
承包人在施工现场醒目位置设立维权信息告示牌，告示牌明示内容不少于：
1、建设单位、施工总承包单位及所在项目部、工程建设主管部门、劳资专管员等基本信息；
2、南通市最低工资标准、工资支付日期等基本信息；
3、工程建设主管部门和劳动保障监察投诉举报电话、劳动争议调解仲裁申请渠道、法律援助申请渠道、公共法律服务热线等信息；
4、农民工月度工资发放记录及出勤记录。
四、农民工工资欠薪清偿
1、承包人未按时足额支付农民工工资，发包人根据承包人与农民工签订的劳动合同、承包人提供有监理和农民工本人签字确认的实名考勤表、农民工签字确认的农民工工资支付表，以未结清的合同款（同上）为限向农民工本人银行账户直接支付工资，所支付的人工费在未结清的合同款（同上）中扣除。
2、发包人未及时拨付人工费，承包人及时提醒发包人，在提醒未果的情况下，承包人可先行支付农民工工资，以未结清的合同款（同上）为限向发包人追偿。
3、分包、专业承包单位发生拖欠农民工工资的，由承包人先行支付农民工工资，再依法向分包、专业承包单位进行追偿。
4、承包人与分包、专业承包单位因合同纠纷，发生分包、专业承包单位拖欠农民工工资的，发包人以未结清的合同款（同上）为限先行支付拖欠的农民工工资，所支付的人工费在未结清的合同款（同上）中扣除。
五、农民工工资资料保管
承包人应妥善保存项目所有人员工资资料直至工程完工且工资全部结清后2年，资料不限于：
1、承包人与施工人员签订的劳动合同；
2、有监理和农民工签字确认的实名制考勤表；
3、在农民工签字确认的农民工工资支付表；
4、农民工工资代发工资凭证；
5、分包、专业承包单位所有人员工资资料。
六、农民工工资支付违约责任
1、承包人未进行实名登记管理的，发现1人次，承包人向发包人支付1000元违约金。
2、承包人未进行维权信息告示的，并未在发包人要求时间进行整改的，承包人向发包人支付3000元/次的违约金。
3、承包人未进行农民工工资资料管理的，并未在发包人要求时间进行整改的，承包人向发包人支付500元/份的违约金。
4、因承包人原因拖欠农民工工资，情节严重或者造成严重不良社会影响的，并未在发包人要求时间进行整改的，承包人向发包人支付50000元/次的违约金。
5、承包人拖欠农民工工资且存在违法分包、转包、挂靠等行为，发包人对承包人实行市场禁入。
七、农民工工资支付履约保证金
承包人同意发包人在项目竣工验收时留存合同款（同上）的5%作为农民工工资支付履约保证金，待审计结束后，农民工资支付情况公示1个月后，无异议情况的全额无息退还。
八、本协议一式肆份，均具有同等法律效力，发包人执贰份，承包人执贰份。
发包人： 南通机场集团有限公司 (公章)                     
法定代表人或其委托代理人：（签字）           
年    月    日
承包人： 
法定代表人或其委托代理人：（签字）
  年    月    日
附件4：
南通市工程施工安全协议书
发包人(全称)：                         
承包人(全称)：                         
为确保人民群众的生命财产安全，保证建筑工程顺利进行，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《江苏省安全生产条例》的规定，甲乙双方协商一致，特制定本协议书。
一、安全文明施工措施费的管理
根据《南通市建设工程现场安全文明施工措施费计价考评办法》要求，建设工程现场安全文明施工措施费为不可竞争费，建设工程项目应在工程预算、投标报价和标底中足额计取。乙方应确保现场安全文明施工措施费专款专用，在财务管理中单独列支，不得挪作它用。市建设工程造价管理处（简称“市造价处”）、市建筑安全生产监督站（简称“市安监站”）应对乙方现场安全文明施工措施费使用情况进行监督检查。对没有报监或不具备报监条件的、发生事故的一律不进行现场考评，甲方不支付安全文明施工措施费中的考评费。竣工验收，经市建设行政主管部门按工程安全生产文明施工状况进行综合评定，评定得分、等级与安全文明施工措施费挂钩。
二、甲方的责任、权利和义务
1、加强对安全生产工作的指导、支持、监督，督促施工单位依法履行安全生产的管理职责。
2、随时对乙方安全文明生产情况进行监督检查，并作好现场记录。
3、督促乙方对生产中存在的安全隐患进行整改，及时协调解决各工地之间、工地与周边群众之间的矛盾。
4、按《住建部建筑施工安全检查JGJ59-2011标准》适时对乙方进行考评，作为工程竣工验收安全文明施工合格与不合格的依据，严禁借考核吃拿卡要。
5、利用工地例会等时机召集乙方项目负责人，安全专职人员参加的安全文明生产会议，通报情况，交流经验，纠正施工中存在的安全隐患问题。
6、甲方发现安全隐患，有权责令乙方停工整改，直至排除隐患。
7、根据现场的检查记录，作为该标段安全生产、文明施工是否合格的重要依据。
三、乙方的责任、权利和义务
1、乙方应当具备《安全生产法》和有关法律、行政法规和国家标准规定的安全生产条件，不具备安全条件的不得进行施工作业。
2、严格执行建筑工程项目安全生产、文明施工有关规定和住建部《建筑施工安全检查JGJ59-2011标准》，并接受甲方和市建设行政管理部门的检查考核。
3、乙方主要负责人的职责
①建立、健全本单位安全生产责任制，对现场安全生产负总责，制定安全生产规章制度和操作规程，落实专职安全人员，确保本单位安全文明生产费用发挥有效作用。
②督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除安全事故隐患。
③制定安全事故应急救援预案，若遇险情，及时启动。
④及时如实向项目经理部和有关职能部门报告安全事故。
4、保证对具备安全生产条件所必需资金的投入，并对由于安全生产所必须的资金投入不足导致的后果承担责任。
5、按照国家规定(从业人员100人以下)乙方应配备专职或兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务，但保证安全生产的责任仍由乙方负责。
6、乙方主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，并由职能部门考核合格后方可任职。
7、根据《安全生产法》的规定，乙方应对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。
8、乙方对危险性较大的分部分项工程必须落实施工方案，必要时须经专家对方案进行论证。在有危险因素的作业场所和有关设施、设备上，要设臵明显的安全警示标志。在进行有限空间作业时，必须落实审批制度和保护措施。 
9、需放炮作业的，必须经有批准权的机关批准后，方可实施放炮作业，并安排专门人员进行现场管理，确保《爆破安全规程》的遵守和安全措施的落实。
10、对爆炸物品的购买、运输、储存、管理使用，必须按国家的法律法规的规定执行。
11、安全生产监督检查人员进行监督检查时，乙方要主动接受检查，并积极配合，不得拒绝，阻挠和拖延，并在检查记录上签字。
12、施工过程中，遵守有关法律法规的规定，保证车辆、行人、市政设施、专业管线及沿途的建筑物、构筑物的安全，防止污染城市、破坏管线及各种设施设备，对造成的损害承担全部责任。
13、每月至少召开一次安全文明生产会议，自查自纠不安全因素及隐患，保证工程顺利进行，会议记录上报项目工作组备案。
14、控制噪声，防止扰民。
15、用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。
16、对整个工程中检查出的违法、违规、违章行为，按施工合同承担违约责任金，安全生产、文明施工措施不落实造成事故的，按有关规定追究责任。 
四、违约责任
1、甲方未按本协议履行，将按有关行政法律法规处理。
2、乙方未按本协议履行职责，在按照有关法律法规处罚的基础上，还要按施工合同从工程款中扣除相应资金。
五、其他
本协议和施工合同、廉政合同同时签字，同等份数，双方签字盖章生效。未尽事宜，在遵守相关法律法规的前提下由双方协商解决。
发　包　人(公章)：　　　                        承　包　人(公章)：
法定代表人                                      法定代表人
或授权人(签字或盖章)：　                         或授权人(签字或盖章)：
2024年 　月 　日　　　　                        2024年　 月　 日
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